
Associations, Entreprises
Collectif citoyen
Collectivités
Prise de connaissance du modèle, contacts
Réunions publiques, Rencontre des élus, Choix collectif du modèle
Organisation de la démarche, financement
Echange avec le comité d'engagement
Entrée dans le réseau
Variable 3 à 9 mois
PHASE EMERGENCE
Mois 1
GROUPE DE TRAVAIL SOCIETE LOCALE
GROUPE DE TRAVAIL COMMUNICATION
GROUPE DE TRAVAIL PROJET PV
choix SAS
choix SCIC
Travail sur les statuts et démarches d'immatriculation
SAS créée
SCIC / asso prefig créée
Soutient l'animation
TERRITOIRE
Accompagnement / Soutien / Approche paysagère
Peut financer ou préfinancer
Missionne
Ajustements
CAPITALISATION SOCIETE (SAS ou SCIC)
CAPITAL VISE ATTEINT
Tour de table bancaire
Offre bancaire
Assemblée générale des actionnaires
Signature des baux et/ou contrats ACI
Signature du contrat d'assurances
Signature du prêt
Choix comptable
Clôture des comptes, AG, suivi des mouvements de titres, paiement des impôts
Versement de dividendes
Mois 3
Identification de toitures
Mois 5
Analyse des contraintes (réseau, ABF, etc.) + rencontre SDIS (pour ERP) + Simulations économiques
Mois 6
Présentation bail/COT
Si projet ACI : présentation contrat
Périmètre stabilisé
PHASE ANIMATION
Mois 7
AMI bâtiments publics et promesse bail bât. privés
Consultation bureau d'études
Mois 11
Déclarations Préalables
Démarches de raccordement
Périmètre définitif
Mois 13
Consultation entreprises
Analyse et choix d'une offre
Finalisation contrats de raccordement
Mois 14
Mois 15
Business plan définitif
PHASE DEVELOPPEMENT
Mois 16
Commande des panneaux
Mois 17
Travaux
Passage du Consuel
Mois 20
MISES EN SERVICE
Réception des ouvrages
Mois 21
Réception contrats d'achat
PHASE REALISATION
Suivi de la production
Paiement des loyers, du TURPE, des assurances, etc.
Maintenance
Facturation de la vente d'électricité
20 ans
PHASE EXPLOITATION